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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM  

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy robót drogowych oraz robót branżowych, 
związanych z „Rozbudową i przebudową drogi gminnej nr 102851B Kukowo - 
Borzymy”. 
 

Zakres robót 

■ Roboty drogowe: 
- rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z proj. inwestycją,  
- wycinka drzew i zdjęcie humusu, 
- korytowanie pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, 
- wykonanie podbudowy z kruszyw drogowych, 
- budowa nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- budowa nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
■ Roboty branżowe: 
- przebudowa przepustów drogowych, 
- budowa elementów sieci kanalizacji deszczowej, 
- zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telefonicznej. 
 

Kolejność realizacji robót 

1.  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
2.  wycinka drzew i zdjęcie warstwy humusu,  
3.  roboty rozbiórkowe, 
4.  przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, 
5.  przebudowa przepustów drogowych, 
6.  budowa kanalizacji deszczowej, 
7.  roboty ziemne: wykopy i nasypy, 
8.  wykonanie stabilizacji gruntu, 
9.  wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw, 
10.  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 
11.  wykonanie nawierzchni bitumicznych, 
12.  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
13.  wykonanie zieleni drogowej, 
14.  roboty wykończeniowe.  
 

Szczegółowy haromonogram robót budowlanych zostanie opracowany 
przez Kierownika budowy bezpośrednio po przyjęciu placu budowy i uzgodniony 
z Inwestorem przedsięwzięcia.  
 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

W pasie objętym robotami budowlanymi występuje znaczne zagęszczenie urządzeń 
infrastruktury podziemnej. 
 
Istniejące sieci uzbrojenia technicznego: 

− sieć energetyczna NN, 
− sieć telekomunikacyjna, 
− sieć wodociągowa. 
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3. WYKAZ ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:  

- roboty rozbiórkowe i budowlane prowadzone pod ruchem, 
- wykopy wąskoprzestrzenne pod zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, 
- wykopy wąskoprzestrzenne pod kanalizację deszczową, 
- korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe, 
- obróbka elementów betonowych i kamiennych. 
 
 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r) 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą spowodować:  
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,  
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych,  
- roboty wykonywane w pobliżu wodociągu, 
- korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe. 
 

Roboty nie mogą być prowadzone w temperaturach ujemnych (ze względu na 
technologię robót drogowych).  
 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 
przedmiotowych robót budowlanych to: 
- upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości), 
- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów 

(skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),  
- środki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejeżdżające samochody),  
- nadmierny hałas,  
- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),  
- prace w wymuszonej pozycji (m. in. układanie elementów prefabrykowanych), 
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,  
- pożar, wybuch (powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych). 
 
 

5. SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 
zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu 
prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do Dziennika Budowy.  
 

- przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich 
w dzienniku szkoleń,  

- prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót i 
jego udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony 
indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń,  

- stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby, 

- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: 
majster budowy, kierownik robót. 
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wpływającymi na poprawę 
stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych będą:  
− wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do 

rodzaju zagrożenia, 
− zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 
 

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 
apteczką i będzie odpowiednio oznakowany. 
Na placu budowy ustawiona będzie tablica informacyjna. 
Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji  
ruchu na czas budowy. 
 

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez: 
- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy, 
- zapewnienie ciągłości prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami strefy 

robót drogowych, tak aby wykluczyć możliwość stworzenia niebezpieczeństwa dla 
osób postronnych,  

- możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.  
 

Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentów, dotyczących eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych 

 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych, przechowywane w biurze kierownika budowy: 

- dziennik budowy,  
- dokumentacja techniczna,  
- dokumentacja budowy w zakresie BHP,  
- dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy, 
- dokumentacja, dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń 

podlegających dozorowi technicznemu,  
- protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie, 
- dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy. 

 

Szczegółowy instruktaż BHP w okresie prowadzenia robót, jak również stosowne 
– okresowe – szkolenia pracowników w zakresie obowiązków i zagrożeń, mogących 
wystąpić na budowie, przeprowadzi Kierownik robót i wpisze do Dziennika szkoleń. 
 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót budowlanych, Kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 

OPRACOWANIE: 





























Załącznik nr 1 

 
WYKAZ  WSPÓŁRZĘDNYCH  PUNKTÓW  GŁÓWNYCH  TRASY  

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102851B 

Kukowo - Borzymy” 

 
 

Lp. Wierzchołek 
Współrzędne 

X Y 

1 W1 5898776,950     4683657,290 

2 W2 5898775,200     4683664,670 

3 W3 5898800,670     4683727,780 

4 W4 5898851,660     4683833,700 

5 W5 5898867,670     4683874,260 

6 W6 5898901,660     4683935,480 

7 W7 5898972,390     4683930,530 

8 W8 5899005,420     4684044,290 

9 W9 5898951,430     4684069,320 

10 W10 5898970,170     4684193,410 

11 W11 5899019,400     4684498,330 

12 W12 5899033,610     4684579,260 

13 W13 5899056,060     4684725,150 

14 W14 5899072,990     4684823,240 

15 W15 5899105,920     4685033,900 

16 W16 5899019,030     4685069,100 

17 W17 5898745,360     4685188,930 

18 W18 5898710,230     4685204,810 

19 W19 5898660,160     4685285,200 

  

 

UWAGA: 

Graficzne przedstawienie elementów trasy oraz punktów wierzchołkowych, 

niezbędnych do wytyczenia projektu w terenie, znajduje się w części graficznej – 

Rysunek nr 1. 



[m] [m] -

1 2 3 4 5 6 7

1 0+001,10 publiczny L 3,00 8,20 Bitumiczny

2 0+007,20 publiczny P 4,00 0,90 Bitumiczny

3 0+180,53 indywidualny L 4,50 1,10 Bitumiczny

4 0+236,90 indywidualny L 4,00 3,00 Bitumiczny

5 0+257,55 indywidualny L 4,00 3,20 Bitumiczny

6 0+339,10 indywidualny P 3,50 3,80 Bitumiczny

7 0+462,90 indywidualny L 4,20 2,10 Bitumiczny

8 0+538,66 publiczny P 4,50 4,40 Bitumiczny

9 0+646,42 indywidualny L 3,50 4,20 Bitumiczny

10 0+801,63 indywidualny L 4,00 2,90 Bitumiczny

11 0+894,75 indywidualny P 4,50 2,10 Bitumiczny

12 0+914,07 indywidualny L 3,60 3,30 Bitumiczny

13 1+002,73 indywidualny L 3,70 3,10 Bitumiczny

14 1+110,01 indywidualny P 4,50 2,20 Bitumiczny

15 1+125,57 indywidualny L 3,50 3,70 Bitumiczny

16 1+317,97 indywidualny L 4,50 1,20 Bitumiczny

17 1+407,17 indywidualny L 4,50 1,40 Bitumiczny

18 1+506,73 publiczny L 4,00 7,60 Bitumiczny

19 1+849,35 indywidualny P 4,50 1,00 Bitumiczny

20 1+895,34 indywidualny P 4,50 1,80 Bitumiczny

21 1+916,32 indywidualny P 5,00 2,30 Bitumiczny

22 1+933,48 indywidualny P 5,00 1,60 Bitumiczny
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Załącznik nr 3 

 
 

WYKAZ  DRZEW  I  KRZEWÓW  PRZEZNACZONYCH  DO  WYCINKI 

w ramach realizacji zadania pod nazwą 

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo - Borzymy” 
 

Na analizowanym odcinku drogi występują drzewa kolidujące z projektowaną przebudową 

drogi, a także z niezbędną przebudową infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja drzew wg. 

poniższego zestawienia uniemożliwia przeprowadzenie projektowanych prac budowlano-

drogowych. 

 

Lp. 

 
Orientacyjny 

 km rob.  

 
Strona  
drogi 

 
Gatunek 
drzewa 

 
Obwód pnia 

[cm] 

 
Średnica  

[cm] 
 

 
Numer  
działki 

 

1 0+103,82 P Topola osika 164 52 124 

2 0+116,36 P Topola osika 121 39 124 

3 0+196,12 P Grab pospolity 127 40 124 

4 0+201,87 P Lipa drobnolistna 65 21 124 

5 0+203,28 P Grab pospolity 28 9 124 

6 0+204,33 P Grab pospolity 26 8 124 

7 0+204,83 P Grab pospolity 98 31 124 

8 0+207,85 P Lipa drobnolistna 88 28 124 

9 0+213,62 P Topola osika 87 28 124 

10 0+214,34 P Lipa drobnolistna 58 18 124 

11 0+218,84 P Dąb szypułkowy 156 50 124 

12 0+269,76 P Jesion wyniosły 39 12 23 

13 0+272,93 P Wierzba biała 211 67 23 

14 0+272,93 P Wierzba biała 254 81 23 

15 0+272,93 P Wierzba biała 210 67 23 

16 0+296,67 L Jesion wyniosły 40 13 13 

17 0+296,67 L Jesion wyniosły 58 18 13 

18 0+301,07 L Jesion wyniosły 35 11 13 

19 0+303,42 L Lipa drobnolistna 155 49 13 

20 0+307,70 L Wiśnia pospolita 50 16 13 

21 0+312,46 L Lipa drobnolistna 104 33 13 

22 0+316,37 L Lipa drobnolistna 104 33 13 

23 0+316,37 L Lipa drobnolistna 72 23 13 

24 0+319,08 L Lipa drobnolistna 82 26 13 
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25 0+321,81 L Jesion wyniosły 35 11 13 

26 0+325,42 L Lipa drobnolistna 90 29 13 

27 0+343,37 L Lipa drobnolistna 48 15 13 

28 0+391,07 P Czeremcha 
zwyczajna 

82 26 
124 

29 0+400,80 P Czeremcha 
zwyczajna 

67 
21 

124 

30 0+414,17 P Klon zwyczajny 54 17 124 

31 0+418,12 P Klon zwyczajny 84 27 124 

32 0+423,82 P Klon zwyczajny 129 41 124 

33 0+427,70 P Klon zwyczajny 35 11 124 

34 0+523,20 P Grusza pospolita 51 16 26 

35 0+523,20 P Grusza pospolita 48 15 26 

36 0+523,20 P Grusza pospolita 47 15 26 

37 0+569,50 L Jesion wyniosły 111 35 124 

38 0+580,47 L Jesion wyniosły 132 42 124 

39 0+589,51 L Jesion wyniosły 133 42 124 

40 0+611,89 L Jesion wyniosły 100 32 124 

41 0+734,00 L Jesion wyniosły 46 15 124 

42 0+734,00 L Jesion wyniosły 34 11 124 

43 0+734,00 L Jesion wyniosły 61 19 124 

44 0+734,00 L Jesion wyniosły 41 13 124 

45 0+771,04 L Sosna zwyczajna 56 18 124 

46 1+100,73 P Jabłoń dzika 130 41 124 

47 1+100,73 P Jabłoń dzika 100 32 124 

48 1+481,66 L Brzoza 
brodawkowata 

95 
30 

124 

49 1+481,66 L Brzoza 
brodawkowata 

30 
10 

124 

50 1+481,66 L Brzoza 
brodawkowata 

26 
8 

124 

51 1+559,82 L Sosna zwyczajna 101 32 126 

52 1+713,14 L Sosna zwyczajna 43 14 126 

53 1+714,46 L Sosna zwyczajna 120 38 
126 

54 1+875,12 P Modrzew polski 84 27 
35/7 

55 1+880,15 P Modrzew polski 65 21 
35/7 

56 1+882,57 P Modrzew polski 108 34 
35/7 
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57 1+884,66 P Modrzew polski 84 27 
35/7 

58 1+893,56 L Sosna zwyczajna 127 40 
126 

59 1+898,17 L Świerk pospolity 70 22 
126 

60 1+903,72 L Sosna zwyczajna 172 55 
126 

61 1+910,80 L Dąb szypułkowy 51 16 
126 

62 1+914,13 L Brzoza 
brodawkowata 

88 28 
126 

63 1+922,84 L Sosna zwyczajna 178 57 
107 

64 1+927,63 L Wierzba biała 73 23 
107 

65 1+931,39 L Świerk pospolity 68 22 
110 

66 1+934,27 L Świerk pospolity 42 13 
110 

67 1+937,87 L Sosna zwyczajna 172 55 
110 

68 1+941,21 L Świerk pospolity 102 32 
126 

69 1+943,47 L Świerk pospolity 100 32 
110 

70 1+945,75 L Świerk pospolity 47 15 
126 

71 1+953,30 L Dąb szypułkowy 56 18 
126 

72 1+972,02 P Świerk pospolity 76 24 
126 

73 1+974,35 P Topola osika 78 25 
126 

74 1+977,16 P Topola osika 60 19 
126 

75 1+979,62 P Wierzba biała 41 13 
126 

76 1+983,16 P Świerk pospolity 25 8 
126 

77 1+986,08 P Brzoza 
brodawkowata 

30 10 
126 

78 1+989,52 P Brzoza 
brodawkowata 

74 24 
126 

79 1+992,95 P Brzoza 
brodawkowata 

38 12 
126 

80 1+996,00 P Brzoza 
brodawkowata 

55 18 
126 

81 1+997,90 P Dąb szypułkowy 54 17 
126 

82 2+002,70 P Dąb szypułkowy 28 9 
126 

83 2+005,28 P Świerk pospolity 46 15 
126 
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84 2+007,35 P Świerk pospolity 78 25 
126 

85 2+007,35 P Świerk pospolity 88 28 
126 

86 2+009,12 P Świerk pospolity 87 28 
126 

87 2+010,70 P Świerk pospolity 25 8 
126 

88 2+012,37 P Brzoza 
brodawkowata 

27 9 
126 

89 2+014,51 P Dąb szypułkowy 49 16 
126 

90 2+017,05 P Dąb szypułkowy 33 11 
126 

91 2+019,36 P Brzoza 
brodawkowata 

42 13 
126 

92 2+019,36 P Brzoza 
brodawkowata 

23 7 
126 

93 2+020,96 P Dąb szypułkowy 26 8 
126 

94 2+021,00 P Sosna zwyczajna 65 21 
36 

 

 
- drzewo owocowe. 

 

Łącznie do wycinki przewidziano 94 sztuk drzew, wg powyższego wykazu (88 szt. drzew 

liściastych i iglastych, oraz 6 szt. drzew owocowych). Numeracja drzew przeznaczonych do 

wycinki jest zgodna z oznaczeniem na mapach. 

Teren, na którym rosną drzewa wytypowane do wycinki, obejmuje istniejący pas drogowy 

oraz części działek prywatnych które zostaną wydzielone na poszerzenie pasa drogowego. 

Bezpośrednią przyczyną usunięcia powyższych drzew jest konieczność prawidłowego 

wykonania projektowanych robót budowlanych w postaci nowej jezdni bitumicznej, poboczy, 

skarp drogowych oraz zapewnienie wymaganej widoczności. Drzewa zostaną usunięte na 

etapie przygotowania terenu do prowadzenia robót budowlano-drogowych. 

 

 

 


